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HOVEDMÅL

Prosjektet skal utvikle Campus Steinkjer til å bli et regionalt

kompetansesenter for idrett og et kraftsentrum i trøndersk idrett gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv.

Prosjektet skal utvikle og etablere innhold, funksjoner, samhandling og driftsmodell for Campus Steinkjer innenfor rammene av ”Rapport fra forprosjektet – Campus Steinkjer”.

Prosjektet skal i tillegg utarbeide en modell for en felles driftsorganisasjon for alle idrettsanleggene i Campus Steinkjer.

STRATEGIER
Målene skal nås gjennom følgende hovedstrategier:

· En enkel og rasjonell prosjektorganisasjon som involveres aktivt i utviklingsarbeidet.

· Målrettet samarbeid og nettverksbygging mellom sentrale aktører og leverandører.
· Partnerskapsavtaler mellom hovedaktørene.  

· Leverandøravtaler med andre relevante samarbeidspartnere.
Etableringene skal skje gradvis med bakgrunn i prioriteringer og ressurser i prosjektet. Driftsansvar avklares fortløpende etter hvert som nye funksjoner og tjenester etableres.
RESULTATMÅL 2011
1. Prosjektet skal i løpet av 2011 ha gjennomført tiltakene i markeds og mediaplanen
2. Prosjektet skal   ha utarbeidet en revidert prosjekt- og økonomiplan for 2011. 
.

3. Prosjektet skal i løpet av 2011 ha et godt samarbeid med Steinkjer Ungdomskole og Egge ungdomsskole om testing av elever i de to skolene. Testing av 130 elever en gang skal være fullført. Prosjektet skal jobbe for at testprosjektet blir utvidet slik at man følger elevene ut videregående skole
4. Prosjektet skal i løpet av 2011 etablert en arrangementsplan for INVEST-sonen fram til 2020

5.  Prosjektet skal i løpet av 2011 ha fulgt opp”kompetansepool” i samarbeid mellom idretten og skoleverket. Gjennomført en prosess hvor man skaper grunnlag for en kompetansepool
6. Prosjektet skal i løpet av 2011 ha fulgt opp”Topptrener 1” som et desentralisert høgskoletilbud i samarbeid med OLT MN, NIH, HINT og Steinkjer videregående skole. Prosjektet skal jobbe for at det blir lagt grunnlag for et nytt studium fra 2012
7  Prosjektet skal i løpet av 2011 delta aktivt i arbeidet med utvikling og utbygging av idrettsanleggene på Guldbergaunet

8 Prosjektet skal utrede bygging av rulleskiløype til Steinkjer skistadion. Arbeide skal sees i sammenheng med utvidelse av den eksisterende rulleskiløypa.

9 Prosjektet skal sluttføre utredningen om videre drift av Campus Steinkjer etter at prosjektperioden er avsluttet. Rapport leveres styringsgruppen innen 1. februar 2011

10 Prosjektet skal sluttføre utredningen om bruken av navnet Campus Steinkjer 
11  Prosjektet skal jobbe for å få etablert et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede

12 Prosjektet skal jobbe for å få etablert landslinje for friidrett

13 Starte samarbeidet med Fysioterapi og trening 
14 Jobbe for et aktivt samarbeid med næringslivet

HANDLINGSPLAN
Mål 1:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha gjennomført tiltakene i markeds og mediaplanen

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Ha en hjemmeside som er velfungerende og som har minst 15 besøk hver dag
	OF
	JEG
	
	

	Campus Steinkjer skal presentere seg på storskjerm under NM på Ski 2011
	
	JEG
	
	

	Ha gjennomført informasjonsmøte med idretten 
	
	JEG
	
	

	Være i avisa minst 20 ganger
	
	JEG
	
	

	Være på Midt Nytt minst 3 ganger
	
	JEG
	
	

	Filmsnuttene skal være utlagt på hjemmesidene til Campus Steinkjer idrettskrets og minst fire særkretser
	BH
	JEG
	
	

	Ha avholdt 5 informasjonsmøter
	SVGS
	JEG
	
	


Mål 2:

Prosjektet skal   ha utarbeidet en handlingsplan med budsjett for 2011
	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Sette opp mål for virksomheten
	Styringsgruppen
	JEG
	050211
	

	Sette opp tiltaksplan med tidfrister
	Styringsgruppen
	JEG
	050211
	

	Rapportere til styringsgruppen iht. tiltaksplan
	Styringsgrp
	JEG
	
	

	Rapportere til styringsgruppen iht. budsjett
	
	JEG
	
	

	
	
	
	
	


Mål 3:

Prosjektet skal i løpet av 2011 ha et godt samarbeid med Steinkjer Ungdomskole og Egge ungdomsskole om testing av elever i de to skolene. Testing av 130 elever en gang skal være fullført. Prosjektet skal jobbe for at testprosjektet blir utvidet slik at man følger elevene ut videregående skole

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Gjennomføre oppfølging av alle 3 testgruppene
	
	OF
	Hele året
	

	Ha gjennomført test av alle elever
	
	OF
	15.juni
	

	Ha gjennomført tilbakemelding til elevene
	JEG
	OF
	15.aug
	

	Ha gjennomført tilbakemelding til NIF og helsedepartementet
	OF
	JEG
	15 a2u
16 g
	

	Ha gjennomført tilbakemelding til Steinkjer kommune
	OF
	JEG
	15.aug
	

	Ha gjennomført sosial tilstelning for elevene
	JEG
	OF
	15.juni
	

	Ha faste møte med kroppsøvingslærerne
	
	OF
	Hele året
	


Mål 4:

Prosjektet skal i løpet av 2011 etablert en arrangementsplan for INVEST-sonen fram til 2020

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Gjennomført beskrivelse av alle faser i et arrangement
	PANSER
	JEG
	15.02.11
	

	Etablert en hjemmeside for arrangement
	Digipark
	JEG
	15.10.11
	

	Laget ferdig en arrangementsplan for INVEST-område
	
	JEG
	31.12.11
	


Mål 5:

Prosjektet skal i løpet av 2011 ha fulgt opp”kompetansepool” i samarbeid mellom idretten og skoleverket. Gjennomført en prosess hvor man skaper grunnlag for en kompetansepool

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Gjennomført en prosess med alle involverte
	SVGS
	JEG
	15.0611
	

	Funnet fram til en riktig organisasjonsform
	SVGS
	JEG
	150911
	

	Ha etablert en kompetansepool
	SVGS
	JEG
	011011
	

	Løst det første oppdraget med poolen
	SVGS
	JEG
	311211
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mål 6:

Prosjektet skal i løpet av 2011 ha fulgt opp”Topptrener 1” som et desentralisert høgskoletilbud i samarbeid med OLT MN, NIH, HINT og Steinkjer videregående skole. Prosjektet skal jobbe for at det blir lagt grunnlag for et nytt studium fra 2012

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Følge enkelte forelesninger
	HINT,OLT,

SVGS
	JEG
	Hele året
	

	Være med når topptrener 1  evalueres
	HINT,OLT,

SVGS
	JEG
	Hele året
	

	Bistå med å tilrettelegge for en sosial samling
	HINT,OLT,

SVGS
	JEG
	Hele året
	

	Sørge for videre drift gjennom å sørge for gode rammebetingelser
	HINT,OLT,

SVGS
	JEG
	Hele
året
	

	Bidra til gode samarbeidsavtaler
	HINT,OLT,

SVGS
	JEG
	Hele året
	


Mål 7: 
Prosjektet skal i løpet av 2011 delta aktivt i arbeidet med utvikling og utbygging av idrettsanleggene på Guldbergaunet

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Delta aktivt i prosessen med å fullføre byggetrinn 1
	SH
	JEG
	
	

	Delta aktivt i prosessen med å å planlegge å få fullført byggetrinn 2
	SH
	JEG
	
	

	Være behjelpelig med å få til en skikkelig åpningsseremoni i løpet av 2011
	SH
	JEG
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mål 8:

Prosjektet skal utrede bygging av rulleskiløype til Steinkjer skistadion. Arbeide skal sees i sammenheng med utvidelse av den eksisterende rulleskiløypa.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Lage et forslag til trase fra SVGS til skistadion
	SVGS
	JEG
	150511
	

	Traseen må sees i sammenheng med utvidelsen av rulleskiløypa på skistadion. Vi sørger for koordineringen
	SVGS og Steinkjer skiklubb
	JEG
	150111
	

	Utarbeide et kostnadsoverslag
	Planstyring
	JEG
	150811
	

	Ta kontakt med Trygg Trafikk for et samarbeid
	TT
	JEG
	1504.11
	


	
	
	
	
	

	


Mål 9:

Prosjektet skal sluttføre utredningen om videre drift av Campus Steinkjer etter at prosjektperioden er avsluttet. Rapport leveres styringsgruppen innen 1. februar 2011

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Foreta en vurdering av hva som er den beste formen å organisere arbeide på
	utredgrp
	jEG
	05011
	

	Avlevere rapport til styringsgruppen
	utredgrp
	JEG
	010211
	

	Starte arbeide med realiseringen
	utredgrp
	JEG
	31.1211
	

	
	
	
	
	


Mål 10: 
Prosjektet skal sluttføre utredningen om bruk av navnet Campus Steinkjer. Utredningen skal leveres styringsgruppen innen 1. feb. 2011


	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Foreta en vurdeing av hva omfatter Campus Steinkjer
	utredgrp
	JEG
	050111
	

	Hvordan skal navnet brukes, levere utredning
	utredgrp
	JEG
	010211
	

	Iverksette utredningen
	utredgrp
	JEG
	311211
	

	
	
	
	
	


Mål 11: 
Prosjektet skal jobbe for å få etablert et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skaffe finansiering for tilrettelegging for funksjonshemmede i hallene
	
	JEG
	311211
	

	Lage en beskrivelse av hva et senter for idrett for funksjonshemmede skal innehoide
	NTIK,SVGS
	JEG
	150111
	

	Presentere tankene og ideene for kulturstatsråden og NIF / OLT
	
	JEG
	30011
	

	Lage en gjennomføringsplan for hele prosjektet
	
	JEG
	301011
	

	
	
	
	
	


Mål 12: 
Prosjektet skal jobbe for å få etablert landslinje for friidrett

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Prosjektet skal bidra til at det totale tilbudet blir godt
	SVGS
	JEG
	311211
	

	Støtte skolen med å få gjennomslag hos de politiske myndigheter
	SVGS
	JEG
	101011
	

	Sørge for at man får lagt noen kompetansesfelt i fiidrett til Steinkjer
	SVGS
	JEG
	150611
	


Mål 13:
Starte samarbeidet med Fysio og trening Steinkjer 1. okt 

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Bygge opp nye tilbud på trening for toppidretten
	FTS
	JEG
	011011
	

	Bygge opp nye tilbud på trening som gir bedre folkehelese
	FTS
	JEG
	011011
	

	Gjøre trenningssenteret til en del av totaltilbudet
	FTS
	JEG
	011011
	


Mål 14:
Jobbe for et aktivt samarbeid med næringslivet

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Orientere medlemsmøte i Steinkjer Næringsforum to ganger i året
	SNF
	JEG
	Hele året
	

	Inngå samarbeidsavtaler med flere bedrifter
	
	JEG
	Hele året
	

	Arbeide for en stor vårmesse våren 2012
	
	JEG
	Hele året
	


BUDSJETT
	Konto


	Inntekter
	Utgifter

	Inntekter
	
	

	3110  Tilskudd fra andre
           - Steinkjerhallen AS (40 000)

           - Steinkjer videregående skole (50 000)

           - NT Idrettskrets (50 000)
	300000
	

	3409  Tilskudd fra Steinkjer kommune
	200 000
	

	3410  Tilskudd fra NT Fylkeskommune
	400 000
	

	3440  Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
	1000 000          
	

	3999  Andre inntekter - prosjekter
	55000
	

	
	
	

	           SUM INNTEKTER
	1955 000
	

	
	
	

	Utgifter
	
	

	4230  Innkjøp av materiell
	
	30 000

	5500  Lønnsrefusjon
           - Prosjektleder (585000)

           - Andre (265 000) 
	
	850 000

	5920  Servering møter
	
	10 000

	5940  Kurs og seminarer
	
	45 000

	5990  Andre personalkostnader
	
	40 000

	6300  Leie lokaler - husleie
	
	16 000

	6400  Leieutgifter
	
	22 000

	6500  Utgiftsført inventar - innkjøp utstyr
	
	10 000

	6620  Service/vedlikehold
           - IT-avtale NIF (40 000)
	
	40 000

	6780  Honorarer 

           - Prosjekt Utredning rulleskiløype (90 000)

           - Regnskap (10 000)
           - Testing u-skole (150 000)
           - Testlab (150 000)
	
	390 000

	6800  Kontorrekvisita
	
	5 000

	6801  Kopiering
	
	4 000

	6900  Telefon
	
	8 000

	6940  Post/porto
	
	2 000

	7010  Reiseutgifter - KM godtgjørelse
	
	48 000

	7020  Reiseutgifter - diett
	
	6 000

	7030  Reise etter regning
	
	10 000

	7310  Annonser
	
	5 000

	7320  Markedsføring

           - Hjemmeside (45 000)

           - Annet (40 000)
	
	100 000

	7453  Tilskudd partnerskap - prosjekter
	
	314 000

	
	
	

	           SUM UTGIFTER
	
	1955 000

	           NETTO
	0
	


Glede  -  Helse  -  Fellesskap  -  Ærlighet 

