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HOVEDMÅL

Prosjektet skal utvikle Campus Steinkjer til å bli et regionalt

kompetansesenter for idrett og et kraftsentrum i trøndersk idrett gjennom samarbeid mellom offentlig skole, frivillig idrett og næringsliv.

Prosjektet skal utvikle og etablere innhold, funksjoner, samhandling og driftsmodell for Campus Steinkjer innenfor rammene av ”Rapport fra forprosjektet – Campus Steinkjer”.

Prosjektet skal i tillegg utarbeide en modell for en felles driftsorganisasjon for alle idrettsanleggene i Campus Steinkjer.

STRATEGIER
Målene skal nås gjennom følgende hovedstrategier:

· En enkel og rasjonell prosjektorganisasjon som involveres aktivt i utviklingsarbeidet.

· Målrettet samarbeid og nettverksbygging mellom sentrale aktører og leverandører.
· Partnerskapsavtaler mellom hovedaktørene.  

· Leverandøravtaler med andre relevante samarbeidspartnere.
Etableringene skal skje gradvis med bakgrunn i prioriteringer og ressurser i prosjektet. Driftsansvar avklares fortløpende etter hvert som nye funksjoner og tjenester etableres.
RESULTATMÅL 2010
1.  Prosjektet skal ha etablert en prosjektorganisasjon som er i tråd med planen

     for forprosjektet. Prosjektorganisasjonen skal i løpet av 2010 være godt

     kjent hos samarbeidspartnere, leverandører og brukere.
2. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha inngått partnerskapsavtaler/ leverandøravtaler med alle samarbeidspartnere i prosjektet.
3. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha gjennomført tiltakene i markeds- og mediaplanen.
4. Prosjektet skal ha utarbeidet en revidert prosjekt- og økonomiplan for 2010. 
5. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha fullført arbeidet med utvikling av modell for felles driftsorganisasjon for alle idrettsanleggene i Campus Steinkjer. Rapporten skal være overlevert Steinkjer kommune innen 1. april 2010. 
6. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha etablert et nytt testtilbud i Campus Steinkjer.
7. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha videreført prosjektet ”Idrett - skole”, og i samarbeid med Steinkjer Ungdomskole og Egge ungdomsskole ha gjennomført første gangs testing av 150 elever.
8. Prosjektet skal i løpet av 2010 utarbeidet en arrangementsplan for INVEST-sonen fram til 2020.
9. Prosjektet skal i løpet av 2010 ha videreført arbeidet med etablering av en kompetansepool, og gjennomført en prosess i samarbeid med idretten og skoleverket for å skape et godt grunnlag for etablering av en kompetansepool.
10.  Prosjektet skal i løpet av 2010 ha fulgt opp ”Topptrener 1” som et desentralisert høgskoletilbud i samarbeid med OLT MN, NIH, HINT og Steinkjer videregående skole.

11.  Prosjektet skal i løpet av 2010 delta aktivt i arbeidet med utvikling og utbygging av de planlagte idrettsanlegg og idrettsbygg i Campus Steinkjer.

12.  Prosjektet skal ha startet arbeidet med avklaring av overnattingstilbudet i Campus Steinkjer gjennom en utredning om boforholdene for idrettsfagelever ved SVGS. 
13.  Prosjektet skal avgi årsrapport med oversikt over gjennomført aktivitet, oppnådde resultater og regnskap som viser økonomisk status for prosjektet.  Styringsgruppa skal holdes løpende orientert. 
14. Campus Steinkjer skal jobbe for at det blir etablert et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede i Campus Steinkjer
HANDLINGSPLAN
Mål 1:

Prosjektet skal ha etablert en prosjektorganisasjon som er i tråd med planen for forprosjektet. Prosjektorganisasjonen skal i løpet av 2010 være godt kjent hos samarbeidspartnere, leverandører og brukere.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha presentert organisasjonen for alle samarbeidspartnere
	
	JEG
	010510
	

	Skal ha presentert mulighetene til aktuelle brukere
	
	JEG
	Hele året
	

	Skal ha brukt hjemmesida til å få ut informasjon og motta innspill fra brukerne
	
	JEG
	Hele året
	

	Skal ha gjennomført 2 samhandlingsmøter
	
	JEG
	151010
	


Mål 2:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha inngått partnerskapsavtaler/ leverandøravtaler med alle samarbeidspartnere i prosjektet.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha inngått partnerskapsavtale med Fysioterapi og trening Steinkjer
	BH
	JEG
	15.0210
	

	Skal ha inngått partnerskapsavtale med SVGS
	
	JEG
	150210
	

	Skal ha inngått partnerskapsavtale med Steinkjerhallen AS
	
	JEG
	150210
	

	Skal ha inngått partnerskapsavtale med Steinkjer U-skole
	
	JEG
	150210
	

	Skal ha inngått partnerskapsavtale med Egge U-skole
	
	JEG
	150210
	

	Skal ha inngått leverandøravtale med hotellene
	
	JEG
	200110
	


Mål 3:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha gjennomført tiltakene i markeds- og mediaplanen.
	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha utviklet og fulgt opp en hjemmeside som er velfungerende og som har minst 10 besøk hver dag
	
	JEG
	Hele året
	

	Skal ha ”en knapp” i Trønder-Avisa fra 15.01-15.04 for å gjøre hjemmesida kjent
	
	JEG
	150410
	+

	Skal ha gjennomført minst et informasjonsmøte med idretten 
	
	JEG
	150610
	+

	Skal ha gjennomført minst et informasjonsmøte med skolene og næringslivet
	OF
	JEG
	150310
	

	Skal ha laget filmsnutt om tilbudene i testlaben
	OF
	JEG
	150310
	+

	Skal ha lagt filmsnutten ut på hjemmesidene til Campus Steinkjer, NTIK og minst fire særkretser
	OF
	JEG
	150610
	+

	Skal ha avholdt minst 5 informasjonsmøter med ulike interesserte aktører
	
	JEG
	311210
	


Mål 4:

Prosjektet skal ha utarbeidet en revidert prosjekt- og økonomiplan for 2010. 

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha utarbeidet budsjett for 2010
	BH
	JEG
	150110
	+

	Skal ha laget en oversikt over hvordan økonomi knyttes til det enkelte delprosjekt
	BH
	JEG
	150110
	+


Mål 5:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha fullført arbeidet med utvikling av modell for felles driftsorganisasjon for alle idrettsanleggene i Campus Steinkjer. Rapporten skal være overlevert Steinkjer kommune innen 1. april 2010. 

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha fullført prosjektet iht. plan
	OG
	JEG
	010410
	

	Skal ha levert et forslag til plan for felles drift av de anleggene som er med i planen
	OG
	JEG
	010410
	


Mål 6:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha etablert et nytt testtilbud i Campus Steinkjer.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha skrevet avtale med testleder
	JEG
	BH
	150110
	+

	Skal ha utarbeidet en beskrivelse av hvordan testtilbudet skal være
	BH
	JEG
	150110
	

	Skal ha laget oversikt over hvilke investeringer som må gjøres
	BH
	JEG
	150110
	+

	Skal ha anskaffet nytt testutstyr i.h.t. investeringsplan
	BH
	JEG
	150310
	+

	Skal ha gjennomført minst 1000 tester 
	OF
	JEG
	311210
	


Mål 7:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha videreført prosjektet ”Idrett - skole”, og i samarbeid med Steinkjer Ungdomskole og Egge ungdomsskole ha gjennomført første gangs testing av 150 elever.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha gjennomført informasjon om prosjektet med elever, lærere og foreldre
	OF
	JEG
	150210
	+

	Skal ha testet 150 elever
	OF
	JEG
	150310
	+

	Skal ha bearbeidet dataene etter testene
	OF
	JEG
	150510
	

	Skal ha fulgt opp og hatt jevnlige møter med kroppsøvingslærerne som er involvert i prosjektet
	OF
	JEG
	Hele året
	

	Skal ha informert NIF og helsedepartementet om prosjektets gang
	OF
	JEG
	150610
	


Mål 8:

Prosjektet skal i løpet av 2010 etablert en arrangementsplan for INVEST-sonen fram til 2020.
	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha hatt møte med ordførerne og næringsselskapene i INVEST
	BH
	JEG
	150110
	+

	Skal ha inngått et partnerskap om etablering av en arrangementsplan mot 2020
	SNS
	JEG
	1500310
	

	Skal ha laget en arrangementsplan mot 2020
	SNS
	JEG
	150610
	

	Skal ha avklart prosjektets rolle i videre oppfølging av arrangementsplanen
	SNS
	JEG
	150610
	


Mål 9:

Prosjektet skal i løpet av 2010 ha videreført arbeidet med etablering av en kompetansepool, og gjennomført en prosess i samarbeid med idretten og skoleverket for å skape et godt grunnlag for etablering av en kompetansepool.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha gjennomført en utviklingsprosess mellom idrettskrets – særkretser og faglærere idrett ved SVGS
	SVGS
	JEG
	150210
	

	Skal ha laget en plan for hvordan kompetansepoolen skal brukes
	SVGS
	JEG
	150310
	

	Skal ha laget en fremdriftsplan for etablering av kompetansepoolen
	SVGS
	JEG
	150610
	

	Skal ha levert minst 5 oppdrag gjennom kompetansepoolen
	SVGS
	JEG
	151110
	


Mål 10:
Prosjektet skal i løpet av 2010 ha fulgt opp ”Topptrener 1” som et desentralisert høgskoletilbud i samarbeid med OLT MN, NIH, HINT og Steinkjer videregående skole.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha fulgt opp Topptrener 1- utdanningen og kvalitetssikret at alt har gått etter planen 
	
	JEG
	311210
	

	Skal ha arrangert en sosial kveld med elevene under samling 2
	
	JEG
	010210
	+

	Skal ha fått etablert en fast ordning med at NIH og HINT/SVGS har studiet annenhver gang
	
	JEG
	151010
	

	Skal ha utviklet en plan for rekruttering av studenter til studiet og startet arbeidet med å skaffe studenter til neste kull
	
	JEG
	311210
	


Mål 11:
Prosjektet skal i løpet av 2010 delta aktivt i arbeidet med utvikling og utbygging av de planlagte idrettsanlegg og idrettsbygg i Campus Steinkjer.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha deltatt i prosessen med å sluttføre planene for friidrettshall og sikret at brukerne blir fornøyde
	Planstyring
	JEG
	311210
	

	Skal ha deltatt i et fellearrangement knyttet til grunnsteinnedleggelse med seminarer for næringsliv og idrett
	OLT og SNS
	JEG
	020310
	+

	Skal ha deltatt i prosessen med å fullføre turn og basishall og sikret at brukerne blir fornøyd
	Planstyring
	JEG
	311210
	

	Skal ha deltatt i planleggingsprosessen med etableringen av idretten hus og kvalitetssikret at bygget blir funksjonelt og at omgivelsene skaper grunnlag for gode samarbeidsrelasjoner
	Planstyring
	JEG
	311210
	

	Skal ha deltatt i planlegging av nytt treningssenter slik at miljøene knyttet til de øvrige anleggene får tilfredstilt sine behov
	TFS
	JEG
	311210
	


Mål 12:
Prosjektet skal ha startet arbeidet med avklaring av overnattingstilbudet i Campus Steinkjer gjennom en utredning om boforholdene for idrettsfagelever ved SVGS. 

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha foretatt en undersøkelse blant elever ved Steinkjer videregående skole vedrørende behov og alternative løsninger knyttet til boforhold
	SVGS
	JEG
	311010
	

	Skal ha fremmet forslag om aktuelle tiltak og avklart ansvar og roller i oppfølgingen av undersøkelsen
	SVGS
	JEG
	311210
	

	Skal ha utarbeidet en plan for det videre arbeidet med avklaring av overnattingstilbudet i Campus Steinkjer
	
	JEG
	311210
	


Mål 13:
Prosjektet skal avgi årsrapport med oversikt over gjennomført aktivitet, oppnådde resultater og regnskap som viser økonomisk status for prosjektet.  Styringsgruppa skal holdes løpende orientert. 

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha avgitt statusrapporter til styringsgruppa - møte 2
- møte 3

- møte 4
	BH
	JEG
	230210
220610

121010
	

	Skal ha avgitt årsrapport og regnskap for prosjektet i 2010
	BH
	JEG
	311210
	


Mål 14.
Campus Steinkjer skal  jobbe for at det blir etablert et nasjonalt senter for idrett for funksjonshemmede i Campus Steinkjer

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha skaffet penger slik at det blir en 100% tilrettelegging for funksjonshemmede i hallene, garderober, tribuner og Idrettens hus
	SH
	JEG
	15.08.10


	

	Skaffet aksept fra NIF og involverte særforbund for opprettelse av et nasjonalt senter for idrett for funksjonhemmede
	BH
	JEG
	15.08.10
	

	Skaffe finansiering for drift av et slikt senter


	BH


	JEG


	31.12.10


	


BUDSJETT
	Konto
	Inntekter
	Utgifter

	Inntekter
	
	

	3120  Tilskudd fra andre
           - Steinkjerhallen AS (100 000)

           - Steinkjer videregående skole (100 000)

           - NT Idrettskrets (100 000)
	300 000
	

	3409  Tilskudd fra Steinkjer kommune
	200 000
	

	3410  Tilskudd fra NT Fylkeskommune
	400 000
	

	3440  Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
	865 000
	

	3999  Andre inntekter - prosjekter
	25 000
	

	           SUM INNTEKTER
	1790 000
	

	
	
	

	Utgifter
	
	

	4230  Innkjøp av materiell
	
	30 000

	5500  Lønnsrefusjon
           - Prosjektleder (585000)

           - Andre (150 000) 
	
	735 000

	5920  Servering møter
	
	7 000

	5940  Kurs og seminarer
	
	 55 000

	5990  Andre personalkostnader
	
	35 000

	6300  Leie lokaler - husleie
	
	12 000

	6400  Leieutgifter
	
	22 000

	6500  Utgiftsført inventar - innkjøp utstyr
	
	40 000

	6620  Service/vedlikehold
           - IT-avtale NIF (40 000)
	
	40 000

	6780  Honorarer 

           - Prosjekt ”Felles drift” (120 000)

           - Regnskap (10 000)
           - Testing u-skole (150 000)
           - Boforhold SVGS (40 000)

           - Andre (150.000)

           - Testlab (50 000)
	
	520 000

	6800  Kontorrekvisita
	
	 5 000

	6801  Kopiering
	
	7 000

	6900  Telefon
	
	10 000

	6940  Post/porto
	
	5 000

	7010  Reiseutgifter - KM godtgjørelse
	
	48 000

	7020  Reiseutgifter - diett
	
	6 000

	7030  Reise etter regning
	
	10 000

	7310  Annonser
	
	5 000

	7320  Markedsføring

           - Hjemmeside (45 000)

           - Annet (40 000)
	
	85 000

	7453  Tilskudd partnerskap - prosjekter
	
	113 000

	           SUM UTGIFTER
	
	1790 000

	           NETTO
	0
	


Glede  -  Helse  -  Fellesskap  -  Ærlighet 

