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Møteprotokoll

Sak
16/10
Handlingsplan oppfølging og statusrapportering
Arbeide med punktene i handlingsplanen er i rute bortsett fra arbeidet med etablering av kompetansepool. Prosjektleder foreslår at dette punktet tas ut av handlingsplanen for 2010 og at arbeide tas opp igjen i 2011.

Begrunnelse:

Dette er et omfattende arbeid som krever at flere setter av tid. SVGS har hatt en hektisk periode med mye nytt mht. etablering av alle tilbudene i spisset toppidrett. Det er også viktig å få avklart den endelige organisasjonsstrukturen før man tar de endelige beslutningene.



Handlingsplanen med statusrapportering følger vedlagt



Vedtak

Statusrapporten tas til etterretning. Punkt 9  tas ut av planen for 2010 og overføres til handlingsplanen for 2011
Sak 17/10
Økonomisk rapport for jan- aug 2010


Økonomisk rapport jan – aug 2010 utleveres på møte


Vedtak

Den økonomiske rapporten tas til etterretning. Styringsgruppen presiserer at det er viktig å holde seg innen rammene for det totale budsjettet. Det er aksept for endringer  i budsjettet hvis man holder seg innen den totale rammen
Sak 18/10
Utredning om drift av Campus Steinkjer etter prosjektperioden
Det vises til sak 14/10 Utrednig av videre drift av Campus Steinkjer etter prosjektperiodens slutt og sak 15/10 Bruk av navnet Campus Steinkjer.
På forrige møte ble det besluttet å oppnevne en komite. Komiteen består av Leif Arne Hafstad, Kåre Prestmo, Bjørn Bratt Kunnskapsparken med Jan Erik Granamo som sekretær. I ettertid har det kommet opp en forespørsel om at næringslivet og idretten bør være representert. Komiteen som skal utrede bruk av navnet Campus Steinkjer skal levere sin innstilling innen 1. feb 2011. Vi bør prøve å parallellkjøre de to komiteene og da er det naturlig at de får samme dato innstillingene skal være ferdig.
Vedtak

Det vises til sak 14/10 gruppen utvides med to representanter en fra næringslivet og en fra idretten. Innstillingen skal være ferdig innen 1. feb. 2011.
19/10

Partnerskapsavtaler/leverandøravtaler
Det er skrevet partnerskapsavtale med Steinkjerhallen AS. Det er i ferd med å bli skrevet partnerskapavtale med Fysio og Trening Steinkjer. Det er skrevet leverandøravtaler med Quality Grand Hotel, Tingvold Park Hotel, Steinkjer Kurssenter. Det er skrevet oppdragsavtale med Steinkjerhallen AS

Den neste partnerskapsavtalen som må skrives er avtalen med Steinkjer videregående skole



Vedtak

Partnerskapsavtalen med Steinkjer videregående skole skal være ferdig og underskrevet i løpet av november 2010.



Sak 20/10
Testlaben og utvidet virksomhet utenom Steinkjer
Det er nå bestemt at Olympiatoppen MN skal være representert på to plasser Granåsen i Trondheim og ved Campus Steinkjer. På begge plassene vil det være en testlab som kan brukes til testing av toppidrettsutøvere, forskning, og testing av utøvere og mosjonister. På Steinkjer vil og testsenteret være spesielt rettet mot det som skjer i Fysio og Trening Steinkjer. For ca en måned siden tok man med seg utstyret ved testsenteret og foretok testing av personell som tilhørte Campus Indre Namdal. Det ble testet over 40 utøvere og mosjonister. Campus Steinkjer må foreta et valg om man skal gjøre det samme på flere steder. Det kan være midtre Namdal, ytre Namdal samt Verdal – Levanger område. En slik utadvendt virksomhet må være knyttet mot et treningssenter slik at man begrenser flytting av utstyr
Vedtak:

Campus Steinkjer skal lage en total plan for markedsføring av testlaben. Planen skal inneholde praktiske markedstiltak. Det skal legges stor vekt på direkte kontakt med aktuelle miljøer. Det er viktig at det totale tilbudet Campus Steinkjer kan levere kommer fram i presentasjonene. Hvor stor aktiviteten skal være utenom Steinkjer bestemmes av hvor mye ledig kapasitet det er til enhver tid.


Orienteringssak Status prosjekter
· Arrangementsprosjektet er i gang med en analyse hvor man har delt arrangement inn i faser:

· Søknadsfase

· Planleggingsfase

· Gjennomføringsfase

· Gjensalg evalueringsfase

Det er avholdt et møte hvor man har gjennomgått søknadsfasen.Hva som skjer og hva som må utredes og legges inn i hjemmeside /database. Neste møte ang. planleggingsfasen er planlagt og man er i ferd med å forberede det. I de forskjellige fasene bruker man erfarne personer med stor arrangementskompetanse. Man bruker prosessledere som kan mye om prosess og arrangement. I fase søknad ble Bodil Vekset brukt som prosessleder i planleggingsfasen vil Kjell Åge Gotvassli være prosessleder.

Det som blir skapt gjennom disse prosessene skal man bruke i en søknad til Innovasjon Norge. Vår første søknad til Innovasjon Norge ble avslått. Nå går vi grundig til verks og håper at vi lykkes med å få midler til et stort arrangementsprosjekt som svært mange vil få nytte av.
· Undersøkelsen om boforhold for idrettsfagelever som bor på hybel er foretatt. Besvarelsene er ikke analysert.

· Partnerskapsavtalen med HINT er det  Nord-Trøndelag Idrettskrets som har ansvaret for. Det ble resultatet etter første møte med ledelsen i HINT. HINT skal lage et forslag til en avtale.

· Prosjektet testing av ungdomskoleelever går etter planen. Det er ikke skaffet midler til en utvidelse av prosjektet. Arild Stokkan Grande kommer til Steinkjer 22. nov hvor dette skal drøftes.

· Topptrener 1  studiet går etter planen og tilbakemeldingene er meget gode. Det er fortsatt 21 studenter. Fortsettelsen er viktig å jobbe med. Dvs.
· Skaffe elevgrunnlag for et nytt kull

· Klare å finansiere et nytt studium uten støtte fra OLT

· Utredningen om felles drift er levert og Steinkjer formannskap har fått en enkel presentasjon. Det er noen momenter som må følges opp blant annet dette med lærlingeordning for driftsoperatører til idrettsanlegg. Her er det foreslått en samordning mellom flere anlegg. Følger Steinkjer kommune opp dette.

· Testlaben begynner å få noen nye kunder. Det er behov for tiltak for bedre markedsføring 
· Det er holdt et møte i AU hvor referatet ligger ved sakspapirene

Vedtak

Oversikten tas til orientering.

Neste møte i styringsgruppen den 6. des kl 1000-1200
Neste infomøte den 2. des kl 1800-1900 

Anne Irene Myhr
Bjørn Høgsnes
Bjørn Arild Gram

Thor Brandt 
Vegard Iversen


Møteprotokollen ført av Jan Erik Granamo
