PAGE  
5

[image: image7.jpg]NORD-TRONDELAG

IDRETTSKRETS





Prosjektperiode 

01.09.09 – 31.08.12

Markeds og medieplan
2010
[image: image2.png]



[image: image1.png]O

Campus Steinkjer

IDRETT - HELSE - UTDANNING
satser sammen



[image: image6.png]


[image: image3.png]ves brevark. pdf - Adobe Reader,
Fil Redger Vs Dokument Verktgy Vind Hiclp *

e D[] i 8e®[w] Sok eter |-

Steinkjer videregdende skole

- et ansvar for FYLKESTINGET
i Nord-Trendelag

Steinkjer Kommune
v. Kari Nordmannn
Adresse Steinkjer 01.05.2008

Saksnummer - dokumentnummer Arkivkode Avdeling/Sek/Saksbeh Deres ref
05/00597 - 010 L83 TEK/EOK / DAN

Overskrift 1 Times New Roman 14 pkt

Innholdet i brevet skrives med Times New Roamen 10 pkt.

Med hilsen

Ola Nordmann, rektor

T Myhetsbroy i 5- i



  [image: image4.jpg]STEINKJER
apen, lys og glad



        [image: image5.jpg]



HOVEDMÅL
Campus Steinkjer skal gjøres kjent nasjonalt, regionalt og lokalt. Gjennom en aktiv og god markedsføring. 
Campus Steinkjer skal vinne nye brukere gjennom riktig bruk av de virkemidlene man rår over.

Campus Steinkjer skal skaffe seg et godt omdømme gjennom helhetlig filosofier som blir godt kommunisert
STRATEGIER
Målene skal nås gjennom følgende hovedstrategier:

· Gjennom en aktiv bruk av media

· Gjennom en aktiv bruk av hjemmesida

· Gjennom å delta på eksisterende møteplasser

· Gjennom å opprette nye møteplasser

· Gjennom å bruke nettverket til hele Campus Steinkjer. For å formidle informasjon og filosofi
RESULTATMÅL 2009
1. Prosjektet skal ha blitt omtalt minst 5 ganger i riksmedia
2. Prosjektet skal ha minst 15 oppslag i media i løpet av året
3. Prosjektet skal ha minst 20 besøk på hjemmesida hver dag
4. Lage ny logo og gjøre den kjent

5. Prosjektet skal ha økt antall tester på testlabben med 250 flere tester

6. Prosjektet skal  være presentert hos alle samarbeidspartnere og de skal 

kjenne prosjektet godt

7. Skal ha deltatt på alle møteplasser i idrettskretsen og særkretsene

8. Skal ha opprettet en møteplass hvor alle interesserte kan hente informasjon

9. Prosjektet skal være aktiv på facebook på markeds og debattsida

HANDLINGSPLAN
Mål 1:

Prosjektet skal ha blitt omtalt minst 5 ganger i riksmedia

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Invitert aktuelle media til ulike pressekonferanser
	
	JEG
	01.12.10
	

	Skaffet TV-dekning til grunnsteinnedleggelsen
	
	JEG
	02.03.10
	+

	Skal ha skrevet en kronikk i en riksavis
	
	JEG
	01.12.09
	


Mål 2:

Prosjektet skal ha minst 15 oppslag i media i løpet av året

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Holde pressen oppdatert gjennom invitasjoner til arrangement 
	
	JEG
	31.12.09
	

	Holde pressen orientert gjennom informasjon gjennom telefon eller e-mail
	
	JEG
	31.12.09
	

	Skrive minst 2 kronikker i 2 regionale aviser 
	
	JEG
	31.12.09
	

	Ha minst 2 reportasjer i fagbladet til friidrettsforbundet
	
	JEG
	31.12.10
	


Mål 3:

Prosjektet skal ha minst 20 besøk på hjemmesida hver dag

.

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha markedsført hjemmesida gjennom en knapp en T-A i 3 måneder
	
	JEG
	15.04.10
	+

	Skal ha en nyhetssak på hjemmesida minst 3 ganger i uka 
	
	JEG
	31.12.10
	

	Få på plass en arrangementskalender for hele investområde på hjemmesida

	
	JEG
	15.06.10
	


Mål 4:
Lage ny logo og gjøre den kjent

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Lage ny logo
	St.grp
	JEG
	26.0210
	+

	Markedsføre logoen og den helhetlige merkevaren, i media – aviser og hjemmeside
	
	JEG
	31.12.10
	

	Få samarbeidende parter til å bruke Campus Steinkjer sin logo
	samarbeidspartenere
	JEG
	31.12.10


	


Mål 5:

Prosjektet skal ha økt antall tester på testlabben med 250 flere tester

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha markedsført testlaben gjennom hjemmesida
	OF
	JEG
	31.12.10
	+

	Skal ha hatt minst en 3 reportasjer fra testlaben i avisa
	OF
	JEG
	31.12.10
	

	Skal ha laget ferdig en videosnutt fra testlaben som skal ligge på prosjektets hjemmeside samt på idrettskretsens hjemmeside og på hjemmesida til flest mulig særkretser
	OF
	JEG
	15.0610
	


Mål 6:

Prosjektet skal være presentert hos alle samarbeidspartnere og de skal kjenne prosjektet godt

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Kjørt en utviklingsprosess med idrettsfag lærerne og de som naturlig tilhører kompetansepoolen
	SVGS
	JEG
	10.06.10
	

	Kjørt en utviklingsprosess med driftsoperatørene i hallen
	SH
	JEG
	15.10.10
	

	Kjørt en prosess for å lage en arrangementsplan for hele INVESTområde mot 2020
	INVEST
	JEG
	10.06.10
	

	Kjørt en prosess med alle aktuelle brukergrupper av Campus Steinkjer
	
	JEG
	15.12.10
	


Mål 7:

Skal ha deltatt på alle møteplasser i idrettskretsen og særkretsene

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha deltatt på idrettsgallaen med en presentasjon av Campus Steinkjer
	NTIK
	JEG
	01.05.10
	

	Skal ha deltatt på idrettsplassen med en presentasjon av Campus Steinkjer
	NTIK
	JEG
	15.11.10
	

	Skal ha deltatt på samlinger i skikrets, volleyballkrets, fotballkrets, skiskytterkrets, friidrettskrets og gym og turnkrets
	særkretser
	JEG
	01.12.10
	

	Skal ha presentert Campus Steinkjer for kommuneledelsen og idrettsrådene i INVEST kommunene
	INVEST
	JEG
	06.06.10
	

	Skal ha presentert Campus Steinkjer for alle lærerne ved SVGS
	SVGS
	JEG
	15.12.10
	


Mål 8:

Skal ha opprettet en møteplass hvor alle interesserte kan hente informasjon

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Skal ha opprettet en møteplass hvor man kan hente informasjon og drikke kaffe siste fredag i mars, mai, jul, sept, okt og juleavslutning i desember
	Styringsgrp
	JEG
	15.12.10
	

	Lage forskjellige oppgaver som de som deltar skal løse.(skape engasjement)
	
	JEG
	15.12.09
	


Mål 8:

Prosjektet skal være aktiv på facebook på markeds og debattsida

	Tiltak
	Samarbeid
	Ansvar
	Tidsfrist
	Status

	Markedsført testlaben gjennom facebook slik at man når målene om 1000 tester
	
	JEG
	15.12.10
	

	Skrive minst 10 blogger som skaper debatt om aktuelle emner knyttet til Campus Steinkjer
	
	JEG
	15.12.09
	


Glede  -  Helse  -  Fellesskap  -  Ærlighet 

